

## PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : ANNEE 2021 SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE

N° ORDRE	Objet du Marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Coût prévisionnel	Période probable de lancement de la procédure	Période probable de signature et d'approbation du contrat	Date probable de démarrage des prestations, travaux ou livraison de fournitures	Période probable d'achèvement des prestations	Localité	Structure responsable
1	REHABILITATION ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT DE PRODUCTION	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	août	PM	DPE
2	RENFORCEMENT CENTRALES REGIONALES	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	mars	avril	mai	août	PM	DPE
3	ACQUISITION GROUPES ELECTROGENES	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	mars	avril	mai	août	NY	DPE
4	ACQUISITION CUVES CENTRALES	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	Fevrier	mars	avril	mai	PM	DPE
5	REHABILITATION ATELIERS MECANIQUES	NIGELEC	Travaux	AOO	PM	mars	avril	mai	août	PM	DPE
6	PROTECTION PYLONES	NIGELEC	Travaux	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	août	PM	DPE
7	ACQUISITION PIECES DE RECHANGE LIGNES HAUTES TENSION	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	mars	avril	mai	août	PM	DPE
8	REHABILITATION ET RENFORCEMENT POSTES SOURCES HT/MT	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	juin	juillet	octobre	novembre	PM	DPE
9	ACQUISITION RELAIS, APPAREILS DE MESURE, commande et signalisation	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	juin	juillet	octobre	novembre	PM	DPE
10	ACQUISITION MATERIEL DE BRANCHEMENT	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	Fevrier	mars	avril	mai	PM	DAL
11	RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS TELECOMMUNICATION	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	Fevrier	mars	avril	mai	PM	DPE
12	ACQUISITION PIECES DE RECHANGE POSTES HT/MT	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	juin	juillet	octobre	novembre	PM	DPE
13	REHABILITATION RESEAUX TOUTES UNITES (acquisition transfo, cables, etc)	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	mars	avril	avril	juin	PM	DPE
14	REHABILITATION LIGNES DE LIAISON	NIGELEC	Prestation	ED	PM	Février	avril	avril	juin	PM	DPE
15	INSTALLATION REGULATEURS DE TENSIONS SUR LIGNES DE LIAISON	NIGELEC	Fourniture	ED	PM	Février	avril	avril	juin	PM	DPE
16	ACQUISITION COMPTEURS	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	Février	avril	avril	juin	PM	DPE
17	RENOUVELLEMENT APPAREILS DE MESURE	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	avril	juillet	PM	DPE
18	RENOUVELLEMENT OUTILLAGE DE DISTRIBUTION	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	avril	juillet	PM	DPE
19	RENOUVELLEMENT OUTILLAGE DE PRODUCTION	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	avril	juillet	PM	DPE
20	RENOUVELLEMENT MATERIELS DE SECURITE	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	avril	juillet	PM	DPE
21	ACQUISITION TABLEAUX	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	Fevrier	Février	mars	mars	PM	DAL
22	ACQUISITION POTELETS	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	Fevrier	Février	mars	mars	PM	DAL
23	CONSTRUCTION BUREAUX DIRECTIONS REGIONALES	NIGELEC	Travaux	AOO	PM	mars	avril	mai	mai	PM	DPR
24	CONSTRUCTION BUREAUX AGENCES	NIGELEC	Travaux	AOO	PM	avril	mai	mai	septembre	PM	DPR
25	DIVERS TRAVAUX GENIE CIVIL DANS LES BUREAUX ET MAGASINS	NIGELEC	Travaux	DC	PM	mars	avril	mai	mai	PM	DPR
26	DIVERS TRAVAUX GENIE CIVIL DANS LES CENTRALES ET POSTES	NIGELEC	Travaux	SOLPRIX	PM	avril	mai	juin	octobre	PM	DPR
27	CLOTURE DE TERRAINS BUREAUX ET SITES	NIGELEC	Travaux	SOLPRIX	PM	juin	juillet	octobre	novembre	PM	DPR
28	ACQUISITION DE TERRAINS	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	mars	avril	mai	juin	PM	DPR
29	REHABILITATION BUREAUX ET LOGEMENTS	NIGELEC	Travaux	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	juin	PM	DPR
30	MATERIELS DE BUREAUX	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	août	PM	DPR
31	MOBILIERS DE BUREAUX	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	août	PM	DPR
32	MATERIELS ET MOBILIERS CENTRE DE METIERS D'ELECTRICITE BOUKARI KANE	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	juin	PM	DPR
33	MISE EN PLACE D'UNE UNITE DE CARTOGRAPHIE	NIGELEC	Travaux	SOLPRIX	PM	avril	mai	juin	décembre	PM	DPE

N° ORDRE	Objet du Marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Coût prévisionnel	Période probable de lancement de la procédure	Période probable de signature et d'approbation du contrat	Date probable de démarrage des prestations, travaux ou livraison de fournitures	Période probable d'achèvement des prestations	Localité	Structure responsable
34	COMPOSTEURS ET DETECTEURS DE FAUX BILLETS	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	juin	PM	DPR
35	MATERIEL MEDICAL	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	juin	PM	DPR
36	RENOUVELLEMENT VEHICULES	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	avril	mai	juin	octobre	PM	DPR
37	RENOUVELLEMENT ENIGNS	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	mars	avril	mai	décembre	PM	DPR
38	GROSSES REPARATIONS VEHICULES	NIGELEC	Travaux	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	mai	PM	DPR
39	RENOUVELLEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	mars	avril	mai	aout	PM	DPR
40	NOUVELLES ELECTRIFICATIONS	NIGELEC	Travaux	SOLPRIX	PM	Février	mars	avril	mai	PM	DPE
41	ACQUISITIONS ORDINATEURS	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	Février	mars	avril	mai	PM	DPR
42	ACQUISITION ONDULEURS, ROUTEURS ET RESEAUX	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	mai	PM	DPR
43	ACQUISITION TONERS	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	Février	mars	avril	mai	PM	DPR
44	NUMERISATION DES ARCHIVES	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	octobre	PM	DPR
45	LOGICIELS ET PROGICIELS	NIGELEC	Travaux	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	octobre	PM	DPR
46	ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE 2ème SEMESTRE	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	juin	juillet	aout	septembre	PM	DAL
47	GARDIENNAGE LOCAUX	NIGELEC	prestation	AOO	PM	janvier	Février	mars	janv-22	PM	DPR
48	NETTOYAGE LOCAUX	NIGELEC	prestation	SOLPRIX	PM	janvier	Février	mars	févr-22	PM	DPR
49	ACQUISITION POTELETS	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	aout	PM	DAL
50	ACQUISITION TABLEAUX	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	aout	PM	DAL
51	ACQUISITION MATERIELS DE BRANCHEMENT	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	mai	juin	juillet	octobre	PM	DAL
52	ACQUISITION ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT (vis de cablage, pointes, plaques à un trou)	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	Février	Février	Février	avril	PM	DAL
53	ACQUISITION IMPRIMANTES CAISSES	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	avril	mai	mai	juillet	PM	DPR
54	TISSUS POUR HABILLEMENT PERSONNEL	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	Février	mars	avril	mai	PM	DPR
55	CONSOMMABLES INFORMATIQUES	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	avril	juin	PM	DPR
56	DIVERS TRAVAUX GENIE CIVIL DANS LES BUREAUX ET MAGASINS	NIGELEC	Travaux	SOLPRIX	PM	juin	juillet	octobre	novembre	PM	DPR
57	ACQUISITION MATERIELS DE BRANCHEMENT	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	aout	septembre	octobre	janv-22	PM	DAL
58	CONSOMMABLES CENTRALES	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	juin	PM	DPE
59	PIECES DE RECHANGE CENTRALES	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	Février	mars	avril	juin	NY	DPE
60	PREIMPRIMES TOUTES UNITES	NIGELEC	Fourniture	AOO	PM	Fev	mars	avril	mai	PM	DPR
61	PREIMPRIMES TOUTES UNITES	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	mai	juin	PM	DPR
62	PAGNES POUR 1ER MAI	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	Février	mars	mars	avril	PM	DPR
63	MATERIEL PUBLICITAIRE	NIGELEC	Fourniture	SOLPRIX	PM	mars	avril	avril	juin	PM	DPE